Réunion 1

COMPTE RENDU

05/10/2017

YNOV AIX

PARTICIPANTS	Groupe 8 MILLION FARISSE CHAUSSE LAFONTAN KALARIS	
TYPE DE REUNION	Organisation de projet / division des tâches	
ANIMATEUR	Groupe	

Rubriques à l'ordre du jour

15 MINUTES	OUTILS DE PRODUCTION ET DE
13 MINOLES	COMMUNICATION

DISCUSSION	Quels outils utiliser pour produire le projet et pour communiquer, échanger ?	
CONCLUSIONS	Github, qui est imposé pour la production, chacun est libre dans son IDE, le langage sera PHP orienté objet.	
Slack et Facebook seront utilisés pour la communication du groupe et le partage de certaines documentations.		

1 HEURE CREATION DU GANTT

DISCUSSION	Poser sur un fichier structuré les tâches à réaliser pour mener à bien et efficacement ce projet.	
CONCLUSIONS	Réalisation du Gantt prévisionnel qui sera mis à jour chaque fin de semaine.	
Découpage de toutes les tâches du projet et mesurées en temps.		

30 MINUTES PARTAGE DES TACHES DE LA PREMIERE SEMAINE DE PRODUCTION

DISCUSSION	Qui prend quelle tâche pour la première semaine ? (Réalisation de la documentation)
CONCLUSIONS	Chaque membre a une tâche attitrée à réaliser, retours sur les avancements et mise en commun dimanche 8/10/17.