


Planificateur du Projet PHP (Gantt)



ACTIVITÉ	DÉBUT DU PLAN	DURÉE DU PLAN	DÉBUT RÉEL	DURÉE RÉELLE	POURCENTAGE ACCOMPLI	PÉRIODES																																			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Bonus																																									
Identification Via FACEBOOK et TWITTER	28	7	à déterminer	à déterminer	0%																																				
Regrouper les Sondages par catégorie	28	7	à déterminer	à déterminer	0%																																				